



ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-----

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นายชิงชัย เรืองอุดม)

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

ผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค ๕ (เชียงใหม่) ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบ ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๑	งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์การ กีฬา ภาค ๕ (เชียงใหม่) ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ งบ ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๑